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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 
Формируемая компетенция 

(с указанием кода) 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует  

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и методологические 

основы принятия 

управленческого решения 

Обучающийся 

формулирует основы 

управления проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2. Анализирует 

альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывает план, 

определяет целевые этапы и 

основные направления работ 

Обучающийся 

анализирует эффективное 

управление проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.3. Применяет методики 

разработки цели и задач 

проекта; оценки 

продолжительности и затрат 

проекта, а также потребности 

в ресурсах 

Обучающийся применяет 

навыки управления 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-9.1. Формулирует 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Обучающийся 

формулирует принципы 

принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 
УК-9.2. Анализирует 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Обучающийся 

анализирует 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 
УК-9.3. Принимает 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Обучающийся принимает 

обоснованные 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 
 
 

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
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Цель дисциплины - формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  

связанных  с использованием  теоретических 

знаний  в  области  управления  проектами,  подготовкой  студентов  к  организационно-

управленческой  и  аналитической  деятельности  как  в  качестве  исполнителей,  так  и 

руководителей проектов, и формированием практических навыков организации проектной 

деятельности, позволяющих творчески применять свои умения для решения 

управленческих задач. 

 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части. 

 

 

 
 
Дисциплина изучается на 3 курсe в 5 семестрe 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 акад. ч. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 16 
 практических (семинарских) 32 
 другие формы контактной работы (ФКР) 0,2 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):  
 зачет  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 59,8 
 

Формы контроля Семестры 
зачет 5 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Контактная работа с 

преподавателем СР 
Лек Пр/Сем Лаб 

1 Теоретические основы 

проектного менеджмента 
6 16 0 30 

1.1 Концепция управления 

проектами. Проект как 

2 4 0 10 
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системное мероприятие  
1.2 Концепция управления 

проектами. Проект как 

системное мероприятие  

2 6 0 10 

1.3 Основные понятия и 

содержание проекта 
2 6 0 10 

2 Управление проектами 10 16 0 29,8 
2.1 Комплекс мероприятий по 

обоснованию проекта  
4 6 0 10 

2.2 Инвестиционная фаза 

проектаный 
4 6 0 10 

2.3 Маркетинг проекта 2 4 0 9,8 
 Итого 16 32 0 59,8 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических/семинарских занятий 

№ Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы проектного менеджмента 
1.1 Концепция управления 

проектами. Проект как 

системное мероприятие  

Понятия «проект», «управление проектами». Логическое 

соотношение между значениями базового термина 

«проект» и его производными: «управление проектом», 

«функциональный менеджмент». Общие положения. 

Проект как динамическая система. 

Место, роль и методы управления проектами. Области 

знаний в управлении проектами. Предпосылки развития 

методов управления проектами 

 
1.2 Концепция управления 

проектами. Проект как 

системное мероприятие  

Идея проекта и его жизненный цикл. Жизненный цикл 

идеи: потенциал, перспективы и реалии. 

Выделение фаз и стадий с экономической точки зрения: 

традиционный жизненный цикл проекта. 

Фазы жизненного цикла проектов: прединвестиционная, 

инвестиционная и эксплуатационная – последовательность, 

содержание и нормативно-законодательный аспект. 

Организационно-динамическая система (ОДС) управления 

проектами, общие принципы проектирования ОДС и 

взаимоотношений участников в них. 

Участники проекта – состав, роли, основные функции, 

взаимодействие участников. 

 
1.3 Основные понятия и 

содержание проекта 
Комплекс мероприятий по обоснованию проекта. Система 

экономических и финансовых расчетов при разработке 

идеи проекта: исследование возможностей, анализ 

альтернативных вариантов и предварительный 
2 Управление проектами 

2.1 Комплекс мероприятий 

по обоснованию 

проекта  

Прединвестиционные исследования: инвестиционный 

климат экономического и социального развития страны. 

Региональный инвестиционный климат: инвестиционный 

потенциал региона, инвестиционный риск, инвестиционное 
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законодательство в регионе. Инвестиционная 

привлекательность в отрасли: конъюнктура, динамика, 

перспективы развития. Методики определения 

инвестиционной привлекательности. 

Объективная потребность в проектном анализе. 

Комплексный подход к вопросам методологии проектного 

анализа. Схема проектного анализа. Методологические, 

методические и операционные процессы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Аспекты 

комплексной экспертизы проекта. Коммерческий анализ 

(анализ рынка): задачи, изучение и прогнозирование 

конъюнктуры, маркетинговая стратегия. 

Технический анализ проекта: содержание, направление и 

схема комплексного анализа. 

Социальный анализ: направления, значимость, элементы 

социальной оценки проектов. 

Экологический анализ в управлении проектом: сущность, 

содержание, нормативное обеспечение, методы оценки 

воздействия и экологической эффективности. 

Финансовый анализ: необходимость проведения и 

основное содержание анализа. 

Экономический анализ. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – основной 

проектный документ на строительство. Порядок 

разработки, согласования и утверждения ТЭО. 

Бизнес-план - основа управления предприятием. Структура 

и основные разделы бизнес-плана. 

 
2.2 Инвестиционная фаза 

проектаный 
Управление работами по проекту: объем, сроки и 

продолжительность работ. Определение содержания 

проекта. 

Классификация источников финансирования проектов, 

организационные формы финансирования, проектное 

финансирование: особенности и схемы. 

Проектная документация состав, порядок разработки, 

классификация. 

 
2.3 Маркетинг проекта Концепция маркетинга в управлении проектами. Структура 

маркетинговых исследований. Маркетинговая стратегия 

проекта. Формирование концепции маркетинга проекта. 

Программа маркетинга: управление продукцией, 

управление ценой, управление продвижением, управление 

сбытом. 

Бюджет маркетинга проекта. Реализация и управление 

маркетингом в рамках управления проектами. 

 
 
Курс лекционных занятий 

№ Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы проектного менеджмента 



6 

1.1 Концепция управления 

проектами. Проект как 

системное мероприятие  

Понятия «проект», «управление проектами». Логическое 

соотношение между значениями базового термина 

«проект» и его производными: «управление проектом», 

«функциональный менеджмент». Общие положения. 

Проект как динамическая система. 

Место, роль и методы управления проектами. Области 

знаний в управлении проектами. Предпосылки развития 

методов управления проектами 

 
1.2 Концепция управления 

проектами. Проект как 

системное мероприятие  

Идея проекта и его жизненный цикл. Жизненный цикл 

идеи: потенциал, перспективы и реалии. 

Выделение фаз и стадий с экономической точки зрения: 

традиционный жизненный цикл проекта. 

Фазы жизненного цикла проектов: прединвестиционная, 

инвестиционная и эксплуатационная – последовательность, 

содержание и нормативно-законодательный аспект. 

Организационно-динамическая система (ОДС) управления 

проектами, общие принципы проектирования ОДС и 

взаимоотношений участников в них. 

Участники проекта – состав, роли, основные функции, 

взаимодействие участников. 

 
1.3 Основные понятия и 

содержание проекта 
Комплекс мероприятий по обоснованию проекта. Система 

экономических и финансовых расчетов при разработке 

идеи проекта: исследование возможностей, анализ 

альтернативных вариантов и предварительный 
2 Управление проектами 

2.1 Комплекс мероприятий 

по обоснованию 

проекта  

Прединвестиционные исследования: инвестиционный 

климат экономического и социального развития страны. 

Региональный инвестиционный климат: инвестиционный 

потенциал региона, инвестиционный риск, инвестиционное 

законодательство в регионе. Инвестиционная 

привлекательность в отрасли: конъюнктура, динамика, 

перспективы развития. Методики определения 

инвестиционной привлекательности. 

Объективная потребность в проектном анализе. 

Комплексный подход к вопросам методологии проектного 

анализа. Схема проектного анализа. Методологические, 

методические и операционные процессы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Аспекты 

комплексной экспертизы проекта. Коммерческий анализ 

(анализ рынка): задачи, изучение и прогнозирование 

конъюнктуры, маркетинговая стратегия. 

Технический анализ проекта: содержание, направление и 

схема комплексного анализа. 

Социальный анализ: направления, значимость, элементы 

социальной оценки проектов. 

Экологический анализ в управлении проектом: сущность, 

содержание, нормативное обеспечение, методы оценки 

воздействия и экологической эффективности. 

Финансовый анализ: необходимость проведения и 

основное содержание анализа. 
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Экономический анализ. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – основной 

проектный документ на строительство. Порядок 

разработки, согласования и утверждения ТЭО. 

Бизнес-план - основа управления предприятием. Структура 

и основные разделы бизнес-плана. 

 
2.2 Инвестиционная фаза 

проектаный 
Управление работами по проекту: объем, сроки и 

продолжительность работ. Определение содержания 

проекта. 

Классификация источников финансирования проектов, 

организационные формы финансирования, проектное 

финансирование: особенности и схемы. 

Проектная документация состав, порядок разработки, 

классификация. 

 
2.3 Маркетинг проекта Концепция маркетинга в управлении проектами. Структура 

маркетинговых исследований. Маркетинговая стратегия 

проекта. Формирование концепции маркетинга проекта. 

Программа маркетинга: управление продукцией, 

управление ценой, управление продвижением, управление 

сбытом. 

Бюджет маркетинга проекта. Реализация и управление 

маркетингом в рамках управления проектами. 

 
 


