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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 
Формируемая компетенция 

(с указанием кода) 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает необходимые 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы 

и 

методологические основы 

управления проектом 

 

Обучающийся должен: 

формулировать правовые 

нормы и 

методологические 

основы управления 

проектом 

 

УК-2.2. Умеет анализировать 

альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать план, 

определять 

целевые этапы и основные 

направления работ в проекте 

 

Обучающийся должен: 

анализировать 

альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать план, 

определять 

целевые этапы и 

основные 

направления работ в 

проекте 

 
УК-2.3. Владеет методиками 

разработки цели и задач 

проекта; 

оценки продолжительности и 

затрат проекта, а также 

потребности в ресурсах. 

 

Обучающийся должен: 

применять приемы 

разработки 

цели и задач проекта; 

способы 

оценки результативности 

проекта, а также 

потребности в 

ресурсах. 

 
 
 

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
Цели изучения дисциплины: подготовка студентов к организационно-управленческой, 

аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в 

качестве исполнителей, так и руководителей проектов. 
 
Дисциплина изучается на 2 курсe в 3, 4 семестрах 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 акад. ч. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 4 
 практических (семинарских) 10 
 другие формы контактной работы (ФКР) 0,2 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки): 3,8 
 зачет  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) 
90 

 
Формы контроля Семестры 

зачет 4 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Контактная работа с преподавателем 

СР 
Лек Пр/Сем Лаб 

1 Теоретические основы 

проектного менеджмента 
2 4 0 40 

1.1 Концепция управления 

проектами. Проект как 

системное мероприятие 

2 0 0 10 

1.2 Основные понятия и 

содержание проекта 
0 2 0 10 

1.3 Разработка концепции проекта 0 2 0 10 
1.4 Комплекс мероприятий по 

обоснованию проекта 
0 0 0 10 

2 Управление проектами 2 6 0 40 
2.1 Маркетинг проекта 2 2 0 10 
2.2 Менеджмент качества проекта. 

Риски проекта 
0 2 0 15 

2.3 Разработка проекта 0 2 0 15 
 Итого 4 10 0 80 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических/семинарских занятий 

№ Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы проектного менеджмента 
1.2 Основные понятия 

и содержание 

проекта 

Идея проекта и его жизненный цикл. Жизненный цикл идеи: 

потенциал, перспективы и реалии. 

Выделение фаз и стадий с экономической точки зрения: 

традиционный жизненный цикл проекта. Фазы жизненного 

цикла проектов: прединвестиционная, инвестиционная и 

эксплуатационная – последовательность, содержание и 

нормативно-законодательный аспект. 

Организационно-динамическая система (ОДС) управления 

проектами, общие принципы проектирования ОДС и 

взаимоотношений участников 

в них. 

 
1.3 Разработка 

концепции проекта 
Комплекс мероприятий по обоснованию проекта. Система 

экономических и финансовых расчетов при разработке идеи 

проекта: исследование возможностей, анализ альтернативных 

вариантов и предварительный 
2 Управление проектами 

2.1 Маркетинг проекта Концепция маркетинга в управлении проектами. Структура 

маркетинговых исследований. 

Маркетинговая стратегия проекта. Формирование концепции 

маркетинга проекта. 

Программа маркетинга: управление продукцией, управление 

ценой, управление продвижением, управление сбытом. 

Бюджет маркетинга проекта. Реализация и управление 

маркетингом в рамках управления проектами. 

 
2.2 Менеджмент 

качества проекта. 

Риски проекта 

Современная концепция управления качеством. Total 

QualityManagement. Основные положения концепции. 

Структура управления качеством проекта. 

Стандартизированные системы менеджмента качества Аудит 

проекта. Сертификация продукции проекта. 

Законодательная база. 

 
2.3 Разработка проекта Процедура расчета и сокращения времени. Косвенные 

издержки проекта. Прямые издержки проекта. Сокращение 

времени выполнения проекта. Построение графика стоимости 

времени выполнения проекта. Определение операций для 

сокращения времени их выполнения. 

Сценарии управления отклонениями. Манипулирование 

ресурсами. Увеличение интенсивности работ. Замена 

исполнителя. Материальное стимулирование. Привлечение 

субподрядчиков. Манипулирование временем. Изменение 

сроков завершения работ. Смещение вех. Увеличение общего 

срока проекта. Манипулирование продуктом (качеством). 

Снижение качества продукта. Замена продукта. Исключение 
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продукта 

 
 
Курс лекционных занятий 

№ Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Теоретические основы проектного менеджмента 
1.1 Концепция управления 

проектами. Проект как 

системное мероприятие 

Понятие менеджмента проекта. Общенаучные методы 

исследования в области систем управления. 

«Процессорная» концепция управления проектами. 

Информационная система управления. Базовые 

термины дисциплины «управление проектами». 

Современные принципы управления проектами. 

Динамика изменений управления проектами. 

Подсистемы управления проектами. 

Основные характеристики проекта. Классификация 

видов проектов. Основное содержание процессов 

управления проектами. 

 
2 Управление проектами 

2.1 Маркетинг проекта Концепция маркетинга в управлении проектами. 

Структура маркетинговых исследований. 

Маркетинговая стратегия проекта. Формирование 

концепции маркетинга проекта. 

Программа маркетинга: управление продукцией, 

управление ценой, управление продвижением, 

управление сбытом. 

Бюджет маркетинга проекта. Реализация и управление 

маркетингом в рамках управления проектами. 

 
 


